

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS**

**Extrato de Aditivo de Contrato. Aditivo nº 003/2017.** Contrato 090/2015. Tomada de Preço 007/2015. Processo Administrativo 029/2015. Objeto **Prorrogação de prazo de execução do contrato originário até 31 de dezembro de 2017, considerando os períodos de chuva durante a execução da obra e, igualmente inexistência do recurso junto ao Contrato de Repasse.** Empresa Contratada **CONCRESOL INDÚSTRIA DE CONCRETOS LTDA, CNPJ 10.546.807/0001-88.** Santo Antônio do Planalto/RS, 03/04/2017. **Élio Gilberto Luz de Freitas – Prefeito Municipal.**