

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento          | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1            | Administração Local       | -                             |
| 2            | Placa de obra             | 827,11                        |
| 3            | locação de obra           | 4.338,80                      |
| 4            | escavação de vala         | 2.220,04                      |
| 5            | estacas fundação          | 17.177,28                     |
| 6            | vigas de baldrame         | 21.165,23                     |
| 7            | pilares                   | 12.123,53                     |
| 8            | vigas de respaldo         | 27.220,82                     |
| 9            | laje de forro             | 48.178,29                     |
| 10           | vergas e contravergas     | 2.808,30                      |
| 11           | alvenarias até o forro    | 37.954,57                     |
| 12           | alvenarias platibandas    | 7.047,55                      |
| 13           | lastro de concreto        | 8.515,64                      |
| 14           | piso ceramico             | 11.901,90                     |
| 15           | rodapés                   | 828,20                        |
| 16           | chapisco interno          | 1.891,57                      |
| 17           | emboço interno            | 15.292,44                     |
| 18           | massa fina interna        | 5.907,59                      |
| 19           | azulejo interno           | 9.922,28                      |
| 20           | chapisco externo          | 1.885,93                      |
| 21           | emboço externo            | 15.246,93                     |
| 22           | massa fina externo        | 9.853,33                      |
| 23           | esquadrias externas       | 41.251,55                     |
| 24           | esquadrias internas       | 10.256,24                     |
| 25           | divisórias                | 6.008,39                      |
| 26           | cobertura                 | 22.451,51                     |
| 27           | calhas e rufos            | 9.777,93                      |
| 28           | gesso forro               | 3.280,68                      |
| 29           | pintura interna e externa | 18.130,80                     |
| 30           | louças em metais          | 5.769,40                      |
| 31           | pontos de agua e esgoto   | 6.445,74                      |
| 32           | caixas fossa e filtros    | 7.544,40                      |
| 33           | entrada de energia        | 3.719,55                      |
| 34           | quadro de distribuição    | 948,55                        |
| 35           | pontos eletricos          | 15.132,57                     |
| 36           | luminárias                | 2.127,00                      |
| 37           | limpeza final da obra     | 131,39                        |
| 38           | divisórias banheiros      | 8.938,06                      |
| 39           |                           | -                             |
| 40           |                           | -                             |
| 41           |                           | -                             |
| 42           |                           | -                             |
| 43           |                           | -                             |
| 44           |                           | -                             |
| 45           |                           | -                             |
| 46           |                           | -                             |
| 47           |                           | -                             |
| 48           |                           | -                             |