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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Iniciais 1

3 Movimento de Terra Escavações 1 1

4 Movimento de Terra Aterros internos 1 1 1 1 1 1

5 Estacas 1 2 2

6 Blocos de Corramento 1

7 Vigas de Baldrame 1

F 8 Enchimento de pilares metalicos 1 1

F 9 Pilares de concreto nivel cobertura 2 2

10 Vigas nivel mezanino 2

11 Laje nivel mezanino 2

F 12 Vigas nivel intermediário 2

13 Cortina em concreto armado 2

14 Vigas superior parade inclinada 2

F 15 Vigas de Amarração cobertura 3 3

F 16 Vergas e contra vergas 3 3

17 Pilares metálicos 4

18 terças de amarração 4

19 contrapiso Banheiros e vestiário 4

20 revestimento ceramico banh.e Vest. 4

21 Contrapiso mezanino 4

22 Piso Ceramico mezanino 3

23 contrapiso quadra 3

24 revestimento de piso quadra 4

F 25 Alvenaria 3 4

26 Alvenaria nivel superior 4

27 Alvenaria Fechamento da cobertura 5

28 Chapisco externo até nivel mezanino 5

29 Chapisco extreno até a cobertura 6

30 Chapisco interno até o nivel mezanino 3

31 Chapisco interno até a cobertura 5

32 Emboço Extreno até o nivel mezanino 5

33 Emboço externo até o nivel cobertura 6

34 Emboço interno até o nivel mezanino 6 6

35 Emboço interno até o nivel cobertura 6

36 Rev.ceramico vestiários 6

37 Rev. Ceramico banheiros 5

38 Revestimentos ACM estruturas

F 39 Revestimentos ACM platibandas 4

40 Portas internas 5

41 Janelas basculantes 5

42 vidros nas janelas 5

43 Portas externas 6

44 escada mezanino 5 5

45 arquibancasdas metalicas

46 fechamentos laterais em vidro 

F 47 cobertura metalica 3

F 48 calhas e rufos 4

49 Forro em pvc

50 Pintura em esquadrias metalicas 5 5

51 pintura externa alvenarias 5 5

52 pintura interna alvenarias 6

53 pinturas metalicas aparentes 6 6

54 pintura  arquibancadas 6 6

55 louças e metais

56 Divisórias banheiros

57 tubulações internas agua fria

58 tubulações externas agua fria

59 caixas e ralos

60 tubulaçõe esgoto 

61 sistema de tratamento de esgoto

F 62 tubulações Pluvial 4

F 63 caixas pluviais 5

64 entrada de energia

65 quadro de disjuntores

66 luminárias

67 pontos elétricos -interruptores

68 pontos eletricos -tomadas

69 disjuntores

70 Rede geral fiação

71 cabos entrada de energia

72 Guarda corpos

73 PPCI

74 Limpeza de obra

75 0

76 0
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Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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