

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																		
F	2 Serviços Iniciais	1																		
F	3 Movimento de Terra Escavações	1																		
F	4 Movimento de Terra Aterros internos	5																		
F	5 Estacas	1																		
F	6 Blocos de Corramento	1																		
F	7 Vigas de Baldrame	2																		
F	8 Pilares de concreto nível mezanino	2																		
F	9 Pilares de concreto nível cobertura																			
F	10 Vigas nível mezanino	2																		
F	11 Laje nível mezanino	4																		
	12 Vigas nível intermediário																			
	13 Cortina em concreto armado																			
	14 Vigas superior parade inclinada																			
	15 Vigas de Amarração cobertura																			
F	16 Vergas e contra vergas	5																		
F	17 Pilares metálicos	3																		
F	18 terças de amarração	3																		
	19 contrapiso Banheiros e vestiário																			
	20 revestimento ceramico banh.e Vest.																			
	21 Contrapiso mezanino																			
	22 Piso Ceramico mezanino																			
	23 contrapiso quadra																			
	24 revestimento de piso quadra																			
F	25 Alvenaria nível Mezanino	2																		
	26 Alvenaria nível superior																			
	27 Alvenaria Fechamento da cobertura																			
	28 Chapisco externo até nível mezanino																			
	29 Chapisco extreno até a cobertura																			
	30 Chapisco interno até o nível mezanino																			
	31 Chapisco interno até a cobertura																			
	32 Emboço Extreno até o nível mezanino																			
	33 Emboço externo até o nível cobertura																			
	34 Emboço interno até o nível mezanino																			
	35 Emboço interno até o nível cobertura																			
	36 Rev.ceramico vestiários																			
	37 Rev. Ceramico banheiros																			
	38 Revestimentos ACM estruturas																			
	39 Revestimentos ACM platibandas																			
	40 Portas internas																			
	41 Janelas basculantes																			
	42 vidros nas janelas																			
	43 Portas externas																			
	44 escada mezanino																			
	45 arquibancadas metálicas																			
	46 fechamentos laterais em vidro																			
F	47 cobertura metálica	3																		
	48 calhas e rufos																			
	49 Forro em pvc																			
	50 Pintura em esquadrias metálicas																			
	51 pintura externa alvenarias																			
	52 pintura interna alvenarias																			
	53 pinturas metálicas aparentes																			
	54 pintura arquibancadas																			
	55 louças e metais																			
	56 Divisórias banheiros																			
	57 tubulações internas agua fria																			
	58 tubulações externas agua fria																			
	59 caixas e ralos																			
	60 tubulação esgoto																			
	61 sistema de tratamento de esgoto																			
	62 tubulações Pluvial																			
	63 caixas pluviais																			
	64 entrada de energia																			
	65 quadro de disjuntores																			
	66 luminárias																			
	67 pontos elétricos -interruptores																			
	68 pontos elétricos -tomadas																			
	69 disjuntores																			
	70 Rede geral fiação																			
	71 cabos entrada de energia																			
	72 Guarda corpos																			
	73 PPCI																			
	74 Limpeza de obra																			
	75 0																			
	76 0																			