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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

931518

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO KROESSIN  275.709,16 % Período: 2,81% 35,75% 34,25% 27,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.685,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM DAS CALÇADAS  2.070,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  8.118,08 % Período: 49,19% 50,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADAS E ACESSIBILIDADE  70.060,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO  EM PEDRA BASALTICA REGULAR, incluso rejuntamento e compactação 188.873,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  4.900,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,81% 35,75% 34,25% 27,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 6.714,13 85.386,77 81.813,55 64.941,55 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.035,92 13.174,35 12.623,04 10.019,85 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.750,05 98.561,13 94.436,58 74.961,40 - - - - - - - - 

%: 2,81% 38,56% 72,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 6.714,13 92.100,90 173.914,45 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.035,92 14.210,27 26.833,31 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 36.853,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.750,05 106.311,18 200.747,76 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 275.709,16 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE MENEGAZZO

CREA/CAU: RS167278

Data ART/RRT: 12529905

segunda-feira, 17 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em P. Basaltica Regular de parte da Rua Afredo Kroessin no Município de Santo Antonio do Planalto – RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RSPavimentação Pedra Basaltica Regular no Municipio de Santo Antonio do Planalto – RS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS

1083165/59

Total:    R$ 275.709,16

Item Descrição
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