

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

GINASIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Informe abaixo o NL								

	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais e						
	2	Serviços Iniciais							
	3	Movimento de Terra Escavações							
	4	Movimento de Terra Aterros internos							
	5	Estacas							
	6	Blocos de Corramento							
	7	Vigas de Baldrame							
	8	Pilares de concreto nível mezanino							
	9	Pilares de concreto nível cobertura							
	10	Vigas nível mezanino							
	11	Laje nível mezanino							
	12	Vigas nível intermediário							
	13	Cortina em concreto armado							
	14	Vigas superior parade inclinada							
	15	Vigas de Amarração cobertura							
	16	Vergas e contra vergas							
F	17	Pilares metálicos	1						
F	18	terças de amarração	2						
	19	contrapiso Banheiros e vestiário							
	20	revestimento ceramico banh.e Vest.							
	21	Contrapiso mezanino							
	22	Piso Ceramico mezanino							
	23	contrapiso quadra							
	24	revestimento de piso quadra							
	25	Alvenaria nível Mezanino							
	26	Alvenaria nível superior							
	27	Alvenaria Fechamento da cobertura							
	28	Chapisco externo até nível mezanino							
	29	Chapisco extreno até a cobertura							
	30	Chapisco interno até o nível mezanino							
	31	Chapisco interno até a cobertura							
	32	Emboço Extreno até o nível mezanino							
	33	Emboço externo até o nível cobertura							
	34	Emboço interno até o nível mezanino							
	35	Emboço interno até o nível cobertura							
	36	Rev.ceramico vestiários							
	37	Rev. Ceramico banheiros							
	38	Revestimentos ACM estruturas							
	39	Revestimentos ACM platibandas							
	40	Portas internas							
	41	Janelas basculantes							
	42	vidros nas janelas							
	43	Portas externas							
	44	escada mezanino							
	45	arquivancasdas metalicas							
	46	fechamentos laterais em vidro							
F	47	cobertura metalica	3						
	48	calhas e rufos							
	49	Forro em pvc							
	50	Pintura em esquadrias metalicas							
	51	pintura externa alvenarias							
	52	pintura interna alvenarias							
	53	pinturas metalicas aparentes							
	54	pintura arquivancadas							
	55	louças e metais							
	56	Divisórias banheiros							
	57	tubulações internas agua fria							
	58	tubulações externas agua fria							
	59	caixas e ralos							
	60	tubulação esgoto							
	61	sistema de tratamento de esgoto							
	62	tubulações Pluvial							
	63	caixas pluviais							
	64	entrada de energia							
	65	quadro de disjuntores							
	66	luminárias							
	67	pontos elétricos -interruptores							
	68	pontos elétricos -tomadas							
	69	disjuntores							
	70	Rede geral fiação							
	71	cabos entrada de energia							
	72	Guarda corpos							
	73	PPCI							
	74	Limpeza de obra							
	75	0							
	76	0							