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Situação do TC/CR: Repasse (R$)

Atrasada mai-21 100,00% 0,00

Valor Total (R$)

429.750,00 0,00 159.648,33 159.648,33
168.485,09 0,00 1.151,67 1.151,67

0,00 0,00 0,00 0,00

598.235,09 0,00 160.800,00 160.800,00

1 Meta 1. Ginásio 1ª Etapa
Licitado / Em 

Execução
0,00 m² 054/2020 160.800,00  - 160.800,00 160.800,00 100,00%

1 Meta 2.
Remanescente de obra Ginásio 1ºª 

etapa

Análise Concluída / 

A Licitar
0,00 m² lote 2 437.435,09  -  -  -  -

1 Meta 3. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 4. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 5. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 6. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 7. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 8. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 9. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 10. 0,00  -  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

ART/RRT Fiscal.:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Situação

03 de maio de 2021

Execução 

Física 

Acum.

Acum. Período 

Anterior

Grau de Sigilo

#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 

BM

Percentual previsto em: Contrapartida (R$)
7Medição nº:

0,00

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

Saldo a 

Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

CP. Financ.

Acumulado Anterior:  0,00%

Meta / 

Sub-Meta

Responsável Social

Representante Tomador / Agente Promotor

Investimento

Responsável Técnico

SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS

TOTAL

ALEXANDRE MENEGAZZO

ENGENHEIRO CIVIL

10626749

Responsável Financeiro

Etapa

Outros

Acum. incluindo o 

Período

ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS

No Período

26,88%

Lote de Licitação

 / nº CTEF

PREFEITO MUNICIPAL

Repasse

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1063351-53 890346/2019 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

429.750,00 168.485,09 598.235,09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

GINASIO MUNICIPAL- recontrataçãoCONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RUA HELMUTH KIRINUS

141.211 v009  micro


