
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Local:  Rua Adolfo Schneider, centro -Santo Antonio do Planalto-RS

TOTAL

R$

1  Serviços Iniciais  11.448,78R$                11.448,78R$          

100%

2 Movimentos de Terra 1.536,54R$                  768,27R$              768,27R$                 

50% 50%

3 INFRAESTRUTURA 30.314,45R$                12.125,78R$          9.094,34R$               9.094,34R$                

40% 30% 30%

4 Superestrutura 41.279,02R$                20.639,51R$             20.639,51R$               

50% 50%

5 Pisos 40.381,66R$                20.190,83R$            20.190,83R$             

50% 50%

6

Alvenarias e Revestimentos- incluso muro 

frontal e platibanda 93.279,50R$                23.319,88R$               46.639,75R$            23.319,88R$             

25% 50% 25%

7  Esquadrias 23.937,69R$                23.937,69R$             

100%

8 Cobertura 15.570,13R$                7.785,06R$                6.228,05R$              1.557,01R$               

50% 40% 10%

9 Pintura 24.613,86R$                24.613,86R$             

100%

10 instalações hidrossanitárias E PLUVIAIS 6.438,15R$                  643,82R$                 2.575,26R$              3.219,08R$               

10% 40% 50%

11 instalações eletricas 15.140,76R$                3.028,15R$               1.514,08R$              10.598,53R$             

20% 10% 70%

12 SERVIÇOS FINAIS 1.886,07R$                  1.886,07R$               

100%

TOTAL MENSAL 24.342,83R$       34.174,08R$          60.838,79R$           77.147,97R$         69.005,41R$          40.317,54R$          
PORCENTAGEM 305.826,62R$              24.342,83R$          58.516,92R$             119.355,70R$             196.503,67R$          265.509,08R$           305.826,62R$           

TOTAL GERAL R$ 305.826,62

Santo Antonio do Planalto, 22 de maio de 2023

                                     _________________________________________

Alexandre Menegazzo

Engenheiro Civil - CREA/RS 167278 Prefeito Municipal
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CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

____________________________________________

Elio Gilberto Luz de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO
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